

ОЗНАКОМЛЕН

Михаил Дудов, ч. совладельцев ООО «Родник»
Сыктывкар *г. Е. Башкиров*
Мурманской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОБУСОН «Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района»
Думитш А.В. А.
«10» марта 2020 г.



План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

ГОБУСОН «Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района»

Наименование объекта и организации

184367, Мурманская область, Кольский район, пгт. Кильдинстрой, ул. Набережная, д.12

Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
--------	--	--	-------------------------------------	---	---

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам

1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2020	Областной бюджет	Ежегодно на 01.12
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2020-2025	Областной бюджет	Ежегодно на 01.12

3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2026	Областной бюджет	Ежегодно на 01.12
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: Ремонт покрытия проездов и промучаров; устройство тактильных обозначений препятствий; устройство парковочного места; устройство информации об ОСИ.	Все категории	2025	Областной бюджет	Ежегодно на 01.12
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: в рамках капитального ремонта фасада здания, входных групп и крылец учреждения	Все категории	2020	Областной бюджет	На 01.12
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: Устройство предупредительной информации о препятствиях (тактильной) (после разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутренних помещений с разработкой раздела ОДИ «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»)	С-ч.	2025	Областной бюджет	Ежегодно на 01.12
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: Расширение дверных проемов (после разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутренних помещений с разработкой раздела ОДИ «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»)	К	2025	Областной бюджет	Ежегодно на 01.12
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: Выполнение работ (после разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутренних помещений с разработкой раздела ОДИ «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»).	Все категории	2025	Областной бюджет	Ежегодно на 01.12
3.5.2	Приобретение таблички с информацией о туалете с дублированием рельефными знаками	С-п, ДУ, С-ч, Г-п, Г-ч, У	2020	Областной бюджет	На 01.12.
3.5.3	Приобретение технических средств адаптации:	С-п, ДУ, С-ч, Г-п, Г-	2020	Областной бюджет	На 01.12

3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	✓	Все категории	2020	Областной бюджет	На 01.12
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационный знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	✓	Все категории	2026	Областной бюджет	Ежегодно на 01.12
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	✓	С-п, С-ч Г-п, Г-ч	2025	Областной бюджет	Ежегодно на 01.12
3.7	По путям движения к объекту					
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	✓	Все категории			
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	✓	Все категории			
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ						
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	✓	Все категории	2020	Приказ по учреждению	На 01.12.2020
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	✓	Все категории	(1 этап)	Приказ по учреждению	На 01.12.2020
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	✓	Все категории	(1 этап)	Приказ по учреждению	На 01.12.2020
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	✓	Все категории	(1 этап)	Приказ по учреждению	На 01.12.2020
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан	✓	Все категории	(1 этап)	Приказ по	На

	(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)			Учреждению	01.12.2020
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)	Приказ по учреждению	На 01.12.2020
2	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2020	Приказ по учреждению	На 01.12.2020

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)
 ** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии оснований от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Название организации: Общественное учреждение «Колеска в городке»
 Название организации: организация инвалидов «Импульс»
 Фамилия, Имя, Отчество: Вершкова Т.А.

Координаты для связи

Дата согласования « 10 » 03 20 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (нужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий